
关于省级环境保护督察反馈意见 

整改工作进展情况的报告 

（2020 年 5 月） 

 

一、督察整改总体情况 

我市先后召开会议听取市生态环境局关于 2019 年度生态环

境工作自评情况的汇报以及中省环保督察及‚回头看‛反馈问题

整改暨铁腕治污三十项攻坚行动推进会，大力推进环保工作开

展。 

二、督察整改任务进展情况 

截至 5 月底，第一轮省委环保督察反馈 34 个问题，应完成

31 个。实际完成 29 个，按时限开展 3 个。米脂金泰氯碱搬迁和

市水利局的榆林市矿井疏干水综合利用试点工作等 2 个整改任

务按照‚回头看‛《整改方案》时限推进。 

截至 5 月底，省委环保督察‚回头看‛反馈的 40 个问题，

应完成整改任务 33 项，实际完成 29 项，清涧县‚2018 年清涧

河下游十里铺水质同比变差‛，神木市‚红碱淖保护区核心区养

殖场整治工作尚未全面完成‛，市资源规划局‚‘明盘’（火烧

区、塌陷区）综合整治‛，定边县‚‘边缘残次’油井整治‛等

4 项任务没有按期完成。 

三、督察整改措施（各市区整改方案正文部分）落实情况 

今年我市将坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话和习近

平生态文明思想为指引，牢固树立‚绿水青山就是金山银山‛理



念，紧紧围绕黄土高原生态文明示范区建设目标和《榆林市生态

文明建设实战方案》部署要求，坚持‚节约优先、保护优先、自

然恢复为主‛方针，全力开展国土空间生态保护修复工作。将重

点围绕方案规划编制、矿山地质环境治理恢复、全域土地综合整

治示范点建设、黄河流域生态保护和高质量发展、黄河流域废弃

露天矿山生态修复等 5个方面全面展开。将在系统完成《榆林市

山水林田湖草一体化治理调研报告》的基础上，编制《榆林市矿

区生态保护修复规划（2021 年—2025 年）》，制定《矿区生态

保护治理示范点建设暂行管理办法》，发布《榆林市矿区生态保

护治理实施方案》。按照国家全域土地综合整治示范点建设要求，

我市今年还将启动榆阳区金鸡滩镇、横山区白界镇、绥德县满堂

川镇 3个国家级全域土地综合整治示范点建设工作，旨在通过全

域规划、全域设计、全域整治，实现耕地质量数量双提升、用地

布局再优化、土地节约集约水平有提高、生态环境有改善、产业

发展再融合、农民收入有增加等一系列目标，建成黄土高原与毛

乌素沙漠接壤地区较有影响的全域土地综合整治示范点。 

四、主要问题及下一步工作安排 

目前，我市通过调度发现以下整改任务进展缓慢:一是‚明盘”

（火烧区、塌陷区）综合整治未达进度；二是红碱淖保护区核心

区内养殖场整治工作尚未全面完成。下一步，我市将采取督察督

办措施，进一步强化督察整改工作。 

 

附件：1.研究部署情况汇总表 

2.第一轮省委环保督察整改任务进展情况汇总表 



 

3.省委环保督察‚回头看‛整改任务进展情况汇总表 

4.检查督办考核问责情况汇总表 
 

 

2020 年 6 月 1 日 
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附件 1 

研究部署情况汇总表 
 

填报单位：（公章） 市环境保护督察整改工作领导小组办公室                            填报时间： 2020 年 6 月 1 日 

调  度  类  别 序号 相  关  内  容 
备  

注 

市级党委、政府主要领导

批示情况 
1   

市级领导现场检查调研

情况 
1 

5 月 18 日上午，市政府副市长张胜利、市政府副秘书长高光耀检查中心城区人口密集区大气污染管控

措施落实情况，检查市污水处理厂达标排放情况，并在污水处理厂与市住建局、市委环保专项督查组及

污水处理厂负责同志现场召开座谈会。 

 

会议情况（含研究督察整

改工作的 

市委常委会、市政府常务

会及专题会等） 

1 5 月 13 日晚，张胜利副市长召开会议听取市生态环境局关于 2019 年度生态环境工作自评情况的汇报。  

2 
5 月 26 日上午，市政府召开中省环保督察及“回头看”反馈问题整改暨铁腕治污三十项攻坚行动推进

会。 
 

制定实施法规政策、标准

制度、规范方案等情况 

1   

2   

其他    
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附件 2 
第一轮省委环保督察整改任务进展情况汇总表 

填报单位：（公章）市环境保护督察整改工作领导小组办公室            填报时间： 2020 年 6 月 1 日 

第一轮省委环保督察整改任务总体完成情况 

整改方案明确的 

任务数量 

已完成 

任务数量 

正在开展任务数量 

未启动任务数量 备    注 达到序时进度的 

任务数量 

未达序时进度的 

任务数量 

34 29     

第一轮省委环保督察整改任务进展情况（8月报送所有任务进展，9月起只报未完成的任务进展） 

序号 整改任务名称 整改目标和主要整改措施 完成时限 进展情况 备注 

16 

米脂县委、县政府

在研究决策保障房

建设时，违规违法

决策，在金泰氯碱

化工厂卫生防护距

离内，批准新建了

18 栋保障房、4栋

居民楼。 

整改目标：按期完成居民搬迁和违章建筑拆除。 

整改措施： 

1.成立搬迁安置工作领导小组，2017年7月底前制定出台搬迁方案，

明确搬迁任务、时限、要求等。 

2.在卫生防护距离搬迁问题未彻底解决之前，不安排居民入住“温

馨家园”保障性住房，确保人民群众生命财产安全。 

3.在金泰氯碱厂项目验收之前，对卫生防护距离内现有的居民进行

搬迁，并对有关建筑进行拆除，于 2017 年年底前完成搬迁和拆除工

作。 

4.由市纪委(监察局)按照有关规定对相关责任人实施问责。 

2017 年 12

月底 

省政府办公厅《关于下

达城镇人口密集区危

险化学品生产企业搬

迁改造工作任务计划》

将该企业列入异地迁

建企业，2020 年 12 月

份启动搬迁，2025 年

12 月份完成迁建。 

已完成 

□达到序时进度 

 未达序时进度 

□尚未启动 

17 

中心城区现有 59

个排污口，每天有

近 2万吨废水直排

榆溪河。 

整改目标：加快基础配套设施建设，封堵沿河排污口，彻底解决废

水直排问题。 

整改措施： 

1.开展榆溪河全线综合治理，实施建设榆溪河公园、污水提升泵站、

截污管网及污水源头改造等工程，2017 年底前全面封堵 59 个排污

口，杜绝污水直排。 

2.开展榆阳河污染治理，疏通、更换已建成的污水处理管网，维护

2017 年 12

月底 
已报送验收销号资料。 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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和加固现有的污水检查井，将沿河直排口接入现有的污水管网；拆

除清理两岸现有的乱搭乱建构筑物，清理沿河两岸的垃圾，疏通河

道。 

3.治理沙河污染，改造污水管网，推进雨污分流，清理沿河垃圾，

疏通河道。 

4.开展芹河污染治理，建设截流管网，新建 5处小型一体化污水处

理设施，确保污水处理后达标排放。 

5.开展专项执法检查，严厉打击超标排放、污水直排等违法行为。 

6.由市纪委(监察局)按照有关规定对相关责任人实施问责。 

26 

各工业园区管委会

环保管理职责不明

确，两厂（场）环

保基础设施建设滞

后，全市 18 个工业

园区的污水处理

厂、垃圾处理厂建

设完成率分别只有

39%和 22%。14 个园

区未建成污水处理

厂、垃圾处理厂，

分别是：麻黄梁工

业园、金鸡滩园区、

燕家塔园区、皇甫

川园区、庙门沟园

区、清水川园区、

郭家湾园区、横山

中小产业园、靖边

能化园区、靖边中

小企业创业园、榆

佳工业园、米脂盐

化工业园、定边工

业新区。 

整改目标：理顺工业园区环保管理职责，夯实环境保护责任，污水、

垃圾进行集中处置，确保达标排放。 

整改措施： 

1.理顺工业园区环保管理职责，相关县区政府负责所属工业园区范

围内生态环境保护工作，督促指导园区内企事业单位落实环境保护

措施。 

2.结合实际，制定出台《榆林市工业园区污水垃圾处理设施建设整

治方案》。 

3.明确工业园区两厂(场)建设运营主体责任、任务考核等，各县区

政府和园区管委会负责工业园区两厂(场)建设运营，市发改委负责

两厂(场)建设目标考核。 

4.加快工业园区两厂(场)建设进度，2017 年底前，建成投运园区污

水、垃圾处理设施 9个；2018 年底前，全市 18 个工业园区配套污

水处理厂和垃圾处理厂全部建成投运，实现工业污水、垃圾全部集

中处置。 

5.严格园区两厂(场)建设考核，对未按期建设完善两厂（场）等配

套环保设施的工业园区，不予审批新入园项目；对 2018 年底仍未完

成配套两厂(场)建设的园区，逐步取消其机构设置。 

6.由市纪委(监察局)按照有关规定对相关责任人实施问责。 

2018 年 12

月底 

榆佳、皇甫川、郭家湾、

麻黄梁园区的污水处

理厂已完成验收，庙沟

门、横山创业、靖边创

业 3个园区的污水处

理厂正在进行验收工

作。清水川园区垃圾填

埋场已完成验收，麻黄

梁、榆佳、皇甫川、郭

家湾、庙沟门 5个园区

的固废（垃圾）处理设

施正在进行验收工作。 

 

 已完成 

□达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 
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28 

由于煤炭、石油天

然气过度开采，地

下水位下降十分严

重，无定河及陕北

入黄支流河滩地

区，2015 年较 2012

年下降 2.09 米。 

整改目标：探索建立煤炭疏干水生态补水机制；加大监管力度，督

促油气开采企业污水实现全回注。 

整改措施： 

1.2017 年底前制定出台《榆林市矿井疏干水综合利用指导意见》，

并开展试点工作；全面总结推广试点经验，2018 年底前建立煤炭疏

干水生态补水机制。 

2.督促境内石油、天然气开采企业按规定要求进行脱出水回注。 

3.落实水资源管理责任，严格水资源取水许可制度，加强地下水禁

采和限采管理，加大对无定河流域内河流、库坝、湿地的水生态保

护，严厉打击非法凿井开采地下水资源行为。 

4.实施封山育林，采取植草、人工造林和疏林补等方式，提高地表

涵养水源、保持水土的能力。 

5. 按照“谁开发、谁保护”的原则，督促进行煤矿开采、油气开采

等扰动地下水活动的公民、法人和其它组织，对开发活动涉及的区

域开展地下水监测，建设地下水监测站，制定保护地下水资源的方

案并组织实施。 

2018 年 12

月底 

榆阳区神木市正在开

展矿井水综合利用试

点工作 

□已完成 

□达到序时进度 

 未达序时进度 

□尚未启动 

32 

农业生产中大量使

用化肥、农药和地

膜，在土壤中大量

残留，造成土壤污

染。 

整改目标：完成全市土壤污染普查，启动土壤污染修复。 

整改措施： 

1.按照《榆林市土壤污染防治行动方案》，开展全市土壤污染普查，

2017 年底前制定土壤污染状况详查方案，2018 年底前查明农用地土

壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，2020 年底前掌握重

点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。 

2.划定土壤污染治理重点区域。以土壤污染状况详查结果为依据，

开展耕地土壤和农产品协同监测和评价，初步开展以蔬菜主产区为

重点的土壤污染治理试点工作，2020 年底前完成耕地土壤环境质量

变化情况分析，定期对各类耕地面积、分布等信息进行更新。 

3.开展土壤污染修复。根据土壤污染状况和农产品超标情况，制定

实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、种植业结构调整、

土壤污染治理与修复等措施，确保耕地安全利用。对重度污染耕地，

依法划定农产品禁止生产区，严格管制用途，制定相应计划，有序

开展种植结构调整或退耕还林还草。到 2020 年，轻度和中度污染耕

地基本实现安全利用，  

2020 年 12

月底 

1.印发《榆林市农业农

村局关于印发 2020 年

度榆林市农业生态环

保工作实施方案的通

知》（榆政农发〔2020〕

53 号）、《榆林市农

业农村局榆林市生态

环境局关于印发 2020

年受污染耕地安全利

用工作实施方案的通

知》（榆政农发〔2020〕

101 号）、《榆林市农

业农村局关于印发农

膜回收利用工作方案

的通知》（榆政农发

〔2020〕111 号）等文

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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4.推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜回收利

用等措施，减少化肥、农药和农膜使用量，降低农业生产土壤污染。 

件。召开 2020 年全市

农业生态环保工作会，

对全市农业生态环保

工作的目标任务、重点

工作都做了明确要求。 

2.土壤污染状况详查

数据显示，我市无受污

染耕地，均属于优先保

护类，无需开展土壤污

染修复工作。 

3.靖边县通过招标后，

已购买动力拖拉机、打

捆机、旋耕机等，并将

机器下发到相关企业，

目前秸秆回收利用项

目进展顺利。榆阳区已

经完成置换使用新地

膜招标采购工作，正在

开展地膜以旧换新、等

量置换回收工作。榆阳

区目前已完成 1000 吨

生物有机肥招标采购

工作，正在办理手续和

肥料发放工作。 

33 

煤炭过度开采造成

地面塌陷、地下水

系破坏、植被枯死、

煤粉尘污染环境等

问题，群众来电来

信反映集中。 

整改目标：按照省国土资源厅、省发改委、省工信厅、省财政厅、

省环保厅关于印发《陕西省加强矿山恢复和综合治理实施方案》的

通知>（陕国土资发〔2017〕19 号）要求，逐步建立以政府资金为

引导的“谁投资，谁受益” 的矿区生态环境综合治理多元化工作机

制，鼓励各方力量开展矿区土地整治修复，确保不发生重大矿山生

态环境问题，确保矿区生态环境不欠新账，快还旧账。 

整改措施： 

1.开展全市矿山地质环境详查，编制《榆林市矿山地质环境保护与

2020 年 12

月底 

目前，通过排查全市

29 个历史遗留矿权灭

失煤矿，积极开展矿山

地质环境治理和生态

修复试点工作。  

 

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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治理规划》，出台我市矿山地质环境保护工作方案。 

2.推进矿山地质环境治理与恢复，全面开展露采、灭火工程、煤矸

石堆存治理，加强采矿废弃地复垦利用，加大以采空区、沉陷区、

露天剥离坑等为重点的矿山生态环境修复治理力度，到 2020 年新增

矿山地质环境治理面积 493 平方公里，生产矿山的分期治理到期验

收率达到 90 %。 

3.明确治理责任主体，对于计划经济遗留或者责任灭失的矿山地质

环境问题，为历史遗留问题，由各级人民政府统筹规划和治理恢复，

中央财政予以支持；对于在建和生产矿山造成的矿山地质环境问题，

按照“谁破坏、谁治理”的原则，由矿山企业治理恢复。 

4.加大治理资金投入力度，开展矿山地质环境保护基金管理工作，

对治理恢复工作成熟且有成效的矿山企业，验收合格后返还保证金，

鼓励企业自行开展治理，确保治理工作有效持续推进。 

5.督促企业落实环境保护责任，强化污染防治，不断完善治理措施，

避免煤粉尘污染。 

6.加强环境执法监管，将煤炭开采企业列为重点监管对象，提高现

场检查频次，对群众反映强烈的煤粉尘污染等问题严查快处，切实

维护群众环境权益。 

34 

产业结构不合理，

能源化工企业众

多，整体上产业结

构偏重，高耗能、

高污染企业较多，

污染物排放强度

大，万元 GDP 能耗

和污染物排放系数

高于全省平均水

平。 

整改目标：加快产业结构调整，强化污染减排，到 2020 年底前，完

成省上下达的资源节约和环境保护目标任务。 

整改措施： 

1.按照《关于推进产业结构调整促进产业转型升级的意见》(榆政发

〔2016〕18 号)文件要求，结合“十三五”规划精神，积极推进全

市产业结构调整，力争到 2020 年，全市产业转型升级和结构调整

成效显著，服务业、非公经济、文化产业增加值占 GDP 比重分别达

到 38%、50%和 3.5%左右，战略性新兴产业增加值增速年均保持 8%

以上。 

2.加强节能和能源消费增量管理，配套于今明两年分别出台重点用

能单位“十三五”节能降碳行动方案和全市节能和能源消费总量控

制实施方案，按年度合理分解各县区节能和能源消费增量控制指标、

重点节能领域节能指标，加快实施节能减排重点工程，大力推进循

环经济和资源综合利用，力争 2017 年、2018 年和 2019 年全市万元

2020 年 12

月底 

1.产业结构调整情况：

一是持续推动十大战

略问题物化成果落地，

加快解决全市经济发

展的结构性问题。二是

出台系列文件，指导推

进全市产业结构调整。

三是出台《榆林市化工

产业投资指导目录》倒

逼传统产业升级改造。

2019 年全年生产总值

4136.28 亿元，服务

业、非公经济增加值分

别完成 1195.22 亿元、

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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GDP 能耗分别下降到 0.79 吨标煤、0.767 吨标煤和 0.741 吨标煤，

确保到2020年完成省上下达我市万元GDP0.723吨标煤的任务目标。 

1768.02 亿元，分别占

GDP 的比重 28.9%、

42.7%，文化产业增加

值增长 13.1%、战略性

新兴产业增加值增速

11.5%。 

2.已出台重点用能单

位“十三五”节能降碳

行动方案和全市节能

和能源消费总量控制

实施方案，按年度下达

各县区节能和能源消

费增量控制指标、重点

节能领域节能指标计

划，十三五以来，连续

4年完成省上下达的

年度能源消费双控目

标任务，由于 2016 年

省统计局调整基数，

2018 年全市单位 GDP

能耗 1.16 吨标煤/万

元，2019 年单位 GDP

能耗 1.12 吨标煤/万

元。 
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附件 3 
省委环保督察“回头看”整改任务进展情况汇总表 

填报单位：（公章）市环境保护督察整改工作领导小组办公室            填报时间：2020 年 6 月 1 日 

省委环保督察“回头看”整改任务总体完成情况 

整改方案明确的 

任务数量 

已完成 

任务数量 

正在开展任务数量 

未启动任务数量 备    注 达到序时进度的 

任务数量 

未达序时进度

的 

任务数量 

40 29     

省委环保督察“回头看”整改任务进展情况 

序

号 
整改任务名称 整改目标和主要整改措施 

完成时

限 
进展情况 备注 

1 

榆林市委中心组专

题学习有关生态环

保方面的内容较少 

深入学习贯彻习近平生态文明思想，准确把握环境保

护最严制度的内在要求，以认识的清醒推动环境保护

工作落实，以理论的武装指导生态文明建设，提高做

好环境保护工作的政治站位。 

整改措施： 

1.制定有生态环境保护内容的学习计划。 

2.学习内容紧扣习近平生态文明思想，紧扣我国生态

文明建设的新理念、新部署、新目标。 

3.学习形式采取集中学习与自学相结合，全年集中学

习生态环境保护内容不少于 2次。 

4.向市委理论学习中心组成员发放生态环境保护方

面书籍，推动学习生态环境保护理论常态化。 

立行立

改、长期

坚持 

已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

2 
市环委会生态环境

保护作用发挥不够 

有效发挥市环委会在生态环境保护中的组织推动和

统筹协调作用。 

整改措施： 

1.每年至少召开一次环委会全体会议，专题安排部署

立行立

改、长期

坚持 

正在完善验收销号资料 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 



 - 12 - 

生态环境保护工作。 

2.调整环委会成员单位，进一步理顺市县环委会职

责，强化人员配置，防止机构空转。 

3.进一步强化解决重大生态环境问题的协调力度，特

别是涉及环境执法与刑事司法联动方面，坚持环委会

碰头协商解决，充分发挥环委会职能作用。 

3 

一些县（区）没有认

真落实《榆林市贯彻

落实省委环保督察

巡查反馈意见整改

方案》（以下简称整

改方案）中“县（区）

党委常委会议和政

府常务会议至少每

季度研究讨论2次生

态环保有关工作”的

整改措施 

全面落实《榆林市贯彻落实省委环保督察巡查反馈意

见整改方案》，推进地方党委、政府定期研究、部署

生态环境保护工作常态化。 

整改措施： 

1.完善各县市区党委常委会议和政府常务会议制度，

将生态文明建设和环境保护工作纳入重要议事日程，

县委常委会议和政府常务会议至少每季度研究、讨论

生态环境保护工作 2次。 

2.党政主要领导经常深入基层调研生态环境保护工

作，听取生态环境保护工作汇报。 

3.研究生态环境保护突出问题，对涉及生态环境保护

工作的重大事项及时安排部署。 

立行立

改、长期

坚持 

已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

4 

榆林市及一些县

（区）和部门领导对

习近平生态文明思

想学习理解还不够

深入，绿色发展理念

树得不够牢固，对本

地区生态环境质量

盲目乐观，“重经济

发展、轻生态环境保

护”的思想观念依然

存在，盲目追求 GDP

和上项目，在项目布

局、准入把关上没有

充分考虑绿色循环

坚持以习近平生态文明思想为指导，牢固树立绿色发

展理念，坚决落实中省有关生态环境保护决策部署。 

整改措施： 

1.将习近平总书记关于生态文明建设的新理念新思

想新战略以及中省关于生态环境保护的各项方针政

策、决策部署和法律法规纳入党委中心组学习的重要

内容，纳入各级党校学习培训计划，并结合研讨交流、

实地调研等方式，进一步提高领导干部对生态环境保

护工作的认识，转变决策观念。 

2.在充分考虑绿色循环发展和环境承载能力的基础

上，突出生态环境保护在空间管控中的约束性作用，

严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，

运用“多规合一”成果，调整优化不符合生态环境功

能定位的产业布局、规模和结构。制定榆林市产业投

立行立

改、长期

坚持 

已完成，待销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 



 - 13 - 

发展和环境承载能

力，在一定程度上影

响了中省有关生态

环境保护决策部署

的落实和督察整改

工作质量 

资指导目录，明确鼓励、禁止和限制发展的行业、生

产工艺和产业目录，严把项目准入关，牢固树立绿色

发展理念。 

3.以生态环境保护督察反馈问题整改为抓手，坚决打

好蓝天、碧水、净土、青山四大保卫战，扎实开展铁

腕治污二十二项攻坚行动，确保督察反馈问题得到彻

底整改，中省有关生态环境保护决策部署得到全面落

实。 

5 

2017 年，全市规模以

上工业能源消费总

量占全省 42.1%，单

位GDP能耗高出全省

平均水平 23.6%，工

业增加值能耗高出

全省平均值 51%，小

火电企业装机容量

达 235 万千瓦，占全

省小火电的 74% 

 

完成省上下达的“十三五”节能目标任务。降低全市

小火电机组供电煤耗，淘汰关停煤耗不达标小火电机

组。 

整改措施： 

1.加强节能和能源消费总量管理，按年度合理分解各

县市区能源消费总量和强度“双控”指标。加快实施

节能减排重点工程，严格落实《重点用能单位管理办

法》，开展重点用能单位“百千万”行动，对各县市

区的单位 GDP 能耗、能源消费总量等指标进行监测，

按季度发布预警，力争2019年和2020年全市万元GDP

能耗分别下降到 1.05吨标煤/万元和1.02吨标煤/万

元，确保到 2020 年完成省上下达我市“十三五”万

元 GDP 能耗下降 15%的任务目标。 

2.委托第三方核查机构对全市小火电机组供电煤耗

开展全面核查，摸清家底，形成各发电机组供电煤耗

的核查报告。 

3.鉴于目前中省尚无小火电机组供电煤耗限额标准，

由第三方机构在核查报告的基础上，按照小火电机组

压力等级、燃料类别、规模大小、是否供热进行分类

甄别，并参照国家现行标准和技术规范，科学合理确

定各类小火电机组供电煤耗的整改标准。 

4.按照整改标准，集中开展供电煤耗超标小火电机组

的整改工作，对超过整改标准的小火电企业立即停产

整改，降低供电煤耗。 

2020 年

12 月底 

1.按要求推进。 

2.已形成核查报告。 

3.印发《榆林市火电行业淘汰落后产能

工作方案》（榆政发(2020)8 号），开始

组织实施。 

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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5.年底前委托第三方机构对整改完毕的小火电企业

进行验收，对经过整改仍不达标的小火电机组，由各

相关县市区政府依法依规予以关停。 

6 

全市 18 个工业园区

中半数以上建在城

市周边 30公里范围

内，榆林城区周边 50

公里范围内的3个园

区现有涉气企业 120

多家，年耗煤 3000

万吨以上，且企业数

量和耗煤量逐年增

加，环境压力日趋凸

显 

 

完成产业园区整合，实现榆林城区周边 50 公里范围

内的3个工业园区涉气企业数量、年耗煤量只减不增。 

整改措施： 

1.全面贯彻落实市委、市政府《关于加快产业园区改

革和创新发展的实施意见》（榆字〔2018〕50 号），

推动园区优化整合。限制或禁止榆林城区周边 50公

里范围内的 3个工业园区新建煤化工项目，重点发展

低污染、低能耗产业。 

2.榆横工业区与榆阳区西红墩工业区、榆林高新区、

榆林科创新城整合为榆林高新技术产业开发区，重点

发展现代煤化工、精细化工、高端制造、现代服务业

等产业，南区不新布局煤气化、煤液化和热解装置，

东区严禁发展有污染的工业企业，不得布局化工项

目。 

3.麻黄梁工业区与东沙新区、汽车产业园区合并为榆

阳区高新技术产业开发区，麻黄梁区块重点发展装备

制造、新材料、战略性新兴产业等，限制新上煤化工

项目；东沙新区、汽车产业园区块重点发展轻纺以及

文化旅游、体育运动、养老休闲、汽车交易会展等现

代服务业。 

4.榆佳经济技术开发区重点发展半导体材料、盐化

工、装备制造等，限制新上煤化工项目。 

立行立

改、长期

坚持 

已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

7 

“十三五”以来，全

市年均煤炭产量约 4

亿吨，就地转化利用

仅为 22.5%左右，煤

炭深度利用率较低，

粉煤灰、煤矸石等固

加快重大能化项目建设进度，促进煤炭资源深度转

化；提高固体废弃物综合利用率，到 2021 年底，榆

林市大宗固体废弃物综合利用率达到 60%以上。 

整改措施： 

1.出台榆林市贯彻落实省发改委、省财政厅、省自然

资源厅《关于支持榆林市加快推动煤炭资源转化的意

2021 年

12 月底 

1.市政府于 2019 年 10 月以榆政发

[2019]29 号文印发了《关于贯彻落实加

快推动煤炭资源转化意见有关事项的通

知》。 

2.为加快推进煤化工产业高端化发展，

打造世界一流高端能源化工基地，我市

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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体废物利用途径少，

大量堆存 

 

见》（陕发改煤电〔2019〕328 号）的实施方案，通

过煤炭矿业权清理整顿、市场引导和经济激励等手

段，提升煤炭资源转化率。 

2.积极推进一批投资百亿元以上重大能源化工项目

建设。加快延长煤油气资源综合利用一期项目填平补

齐工程、陕煤煤炭分质利用制化工新材料项目、神华

榆林循环经济煤炭综合利用项目(一阶段工程)等项

目建设进度，力争 2021 年建成。加快中煤煤炭深加

工基地项目、陕西未来榆林煤间接液化一期后续项

目、陕煤榆神 1500 万吨煤炭分质清洁高效转化示范

项目热解启动工程、榆能杨伙盘电厂、陕投清水川电

厂三期、大唐西王寨电厂等项目前期手续办理进度。 

3.编制《榆林市大宗固体废弃物资源综合利用基地实

施方案》，指导推进煤矸石、粉煤灰等固体废物综合

利用产业快速发展，围绕煤矸石发电、制砖、复垦造

田、井下充填采空区，粉煤灰制蒸压砖、水泥等领域

谋划布局一批项目，力争到 2021 年底，全市大宗固

废综合利用率达到 60%以上。  

积极谋划了一批投资百亿元以上重大能

源化工项目。2019 年 1－12 月份，延长

煤油气资源综合利用一期项目填平补齐

工程累计完成投资 93.7 亿元；陕煤煤炭

分质利用制化工新材料项目累计完成投

资 56.9 亿元；神华榆林循环经济煤炭综

合利用项目(一阶段工程)累计完成投资

70.4 亿元，项目均进展顺利。同时，加

快一批重大前期项目手续办理，中煤煤

炭深加工基地项目已取得核准批复，环

评待国家生态环境部批复后即可开工；

陕煤榆神1500万吨煤炭分质清洁高效转

化示范项目热解启动工程选址已确定，

项目已备案；榆能杨伙盘电厂、陕投清

川电厂、大唐西王寨电厂电源配套建设

方案已经国家能源局批复，电厂项目已

经省发改委核准。 

3.榆林市大宗固体废弃物综合利用产业

基地已获批。 

8 

城乡气化工程推进

缓慢，散煤取暖现象

比较普遍 

 

在落实气源的前提下，加快实施城乡气化工程，城乡

气化率逐步提高。扩大集中供热覆盖面，加快清洁能

源替代步伐，不断提高清洁取暖率。 

整改措施： 

1.持续推进“气化榆林”二期工程。加快实施城乡气

化工程，到 2020 年我市适宜气化的乡镇全部实现气

化，市区气化率达到95%，县城城区的气化率达到80%，

通气乡镇平均气化率达到 50%。 

2.加大城市建成区集中供热覆盖面积。在集中供热覆

盖不到的地区，按照“宜气则气、宜电则电”的原则，

加快推进“煤改气”“煤改电”实施步伐。在集中供

暖及气代煤、电代煤等清洁能源覆盖不到的区域，逐

步推广使用兰炭和型煤替代燃烧散煤，不断提高清洁

2020 年

12 月底 

 根据中共榆林市委办公室《关于印

发榆林市铁腕治污二十二项攻坚行动方

案的通知》（榆办字〔2019〕107 号）、

榆林市人民政府办公室《关于印发中心

城区散煤治理“两禁两改一拆一加快”

三年行动方案的通知》（榆政办函〔2018〕

402 号）文件精神，结合我市实际，制定

印发了《榆林市中心城区散煤治理实施

方案》（榆政办函〔2019〕223 号）。2019

年，我市中心城区新建供热主管网 30.72

公里，新建支线管网 10.32 公里，新增

供热面积 150 万平米。截至目前，完成

煤改气 2800 余户、煤改电 600 余户，推

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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取暖率。 广使用洁净煤 3.2 万户，销售洁净煤 4.8

万余吨。《中心城区散煤治理 2020 年工

作方案》已经市政府印发。2020 年工作

已全面启动。今年在着力巩固散煤治理

成果的基础上，一是全面加快集中供热

管网、热源建设，确保 2021 年集中供热

覆盖率超过 60%；二是对供热管网覆盖不

到的区域全面实施煤改气、煤改电，其

中榆阳区完成 60%的改造任务（约 1.8

万户），横山区基本完成改造（约 2400

户）；三是对仍使用洁净煤过渡的，继

续做好洁净煤替代和补助，不新增洁净

煤补助用户。  

9 

2018 年榆林市空气

质量优良天数、重度

以上污染天数、可吸

入颗粒物（PM10）、

细颗粒物（PM2.5）

均同比变差，是全省

唯一4项指标都变差

的设区市，变差幅度

全省第一 

 

全力推进大气污染防治工作，扭转空气质量下滑趋

势，改善环境空气质量。 

整改措施： 

1.加强春季扬尘污染管控工作，减少春季扬尘污染，

降低全年可吸入颗粒物和细颗粒物浓度，增加全年优

良天数。 

2.加强夏季臭氧污染防治工作，实施榆林城区周边重

点企业夏季错峰生产，开展重型柴油货车绕行高速工

作，降低 VOCs 和氮氧化物排放量，减少臭氧污染天

数。 

3.聘请中国环境科学研究院大气污染防治“一市一

策”专家团队，开展榆林市大气污染防治综合解决方

案研究工作，全面摸清榆林市大气污染成因，精准施

策，改善环境空气质量。 

2019 年

12 月底 
已完成，待销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

10 

陕北 25 个县（区）

空气质量排名靠后

的 5个县（区）均在

榆林市 

 

重污染天数明显减少，空气质量持续得到改善。 

整改措施： 

1.全面贯彻落实《榆林市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三

年行动方案（2018-2020 年）（修订版）》，打好蓝

天保卫战。 

2020 年

12 月底 

1.全面贯彻落实《榆林市铁腕治霾打赢

蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020

年）（修订版）》，各县根据自身情况

制定具体落实方案。 

2.开展重点污染源节能减排、错峰生产、

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 



 - 17 - 

2.推进铁腕治污二十二项攻坚行动，全面开展建筑工

地扬尘治理、企业节能减排、散煤治理、餐饮业油烟

治理、加油站双层罐改造及油气回收、“散乱污”企

业治理等重大专项行动，大幅降低污染物排放。  

voc 治理、锅炉拆改、公路扬尘治理、双

层罐改造、建筑工地和裸露土地扬尘治

理等多项行动，降低大气污染物排放，

提升全市空气质量。 

11 

2018 年清涧河下游

十里铺水质同比变

差 

 

确保清涧河下游十里铺水质同比变优。 

整改措施： 

1.加快城区零星污水直排口整治。清涧河沿岸的折家

坪镇、宽州镇、下廿里铺镇将直排口的生活污水用集

水罐收集送至污水处理厂进行处理，不得直排清涧

河。 

2.尽快完成城区支流污水管网延伸工程和污水处理

厂二期工程建设和提标改造，确保出水水质达到《陕

西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）。 

3.对禁养区和限养区进行“回头看”，严防搬迁关闭

的养殖场死灰复燃。加强清涧河、无定河沿岸的巡查，

严防河流沿岸新建养殖场。 

2019 年

10 月底 

1、对前期污水管网没有到达的折家坪镇

等 3个镇的生活污水，采取埋入地下的

污水罐方式集中收集，拉运至县城污水

处理厂进行处理。 

2、新修 4.15 公里污水管网，延伸 8公

里主排污管道，建成污水截流井 41个。

污水管网延伸工程二期 4.76km（北国枣

业公司--折家坪）段已招标完成，进入

前期施工阶段。清涧县城污水处理厂二

期工程建设和提标改造工程目前完成总

进度的 60%，AAO 池主体全部完成；支护

工程全部完成；V型滤池垫层浇筑完成；

加药间垫层浇筑完成；配水井及污泥回

流池主体全部完成；滤后水池全部浇筑

完成，高密度沉淀池垫层浇筑完成，北

侧二沉池垫层浇筑完成；中间水池主体

工程全部完成。V型滤池筏板砼浇筑；墙

体钢筋绑扎；加药间梁柱、顶板砼浇筑；

北侧二沉池墙筋绑扎模板支设；高密度

沉淀池筏板钢筋绑扎正在施工中。 

3、清涧河两岸禁养区和限养区内无养殖

场死灰复燃。 

已完成 

达到序时进度 

 未达序时进度 

□尚未启动 
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12 

县级及以上城市饮

水安全状况信息公

开工作进展缓慢，绥

德、米脂、佳县、吴

堡、清涧、子洲等县

未公开水厂水质和

用户水龙头水质信

息，未落实国家“水

十条”重点任务要求 

落实全市饮水安全状况信息公开工作。 

整改措施： 

按照《水污染防治行动计划》及《榆林市水污染防治

工作方案》（榆政发〔2016〕21 号）的要求，加强饮

用水检测管理，按要求检测水厂水质和用户水龙头水

质，并对检测结果进行常态化公开。 

2019 年

7 月底 
已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

13 

检查发现，榆溪河支

流沙河和榆阳河居

民生活污水直排问

题突出。沙河入榆溪

河断面化学需氧量

为 198mg/L，氨氮为

36.2mg/L，榆阳河入

榆溪河断面化学需

氧量为 56mg/L，氨氮

为 4.66mg/L，均远超

地表水Ⅴ类标准 

确保沙河、榆阳河入河口断面水质达标。 

整改措施： 

1.加大沙河、榆阳河河道巡查力度，安排专人巡河排

查，发现污水直排问题，按照职责分工及时妥善处理。 

2.针对发现的生活污水直排口，通过接入污水管网或

建设泵站予以收集。 

3.加强河道垃圾清理，防止生活垃圾污染河水。 

4.巩固沙河、榆阳河污水直排口治理成果，加强沿河

污水收集设施管理维护，提升污水收集能力，确保设

施长期稳定运行。 

5.由市纪委监委按照有关规定对相关责任人实施问

责。 

2019 年

7 月底 
已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

14 

榆溪河刘官寨断面

上游大河滩村污水

处理站设施停运，污

水直排榆溪河 

 

确保污水处理站运行稳定，排放达标。 

整改措施： 

1.查找停运原因，解决存在问题，及时恢复运行。 

2.完成污水处理站竣工环境保护验收。 

3.夯实运营单位管理责任，加大日常运营维护力度，

确保稳定运行，达标排放。 

4.完善区域内污水收集管网建设，做到污水应收尽

收；及时维修问题污水管网，解决污水外渗外排问题。 

2019 年

7 月底 
已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 

15 

三岔湾村污水处理

站外一个排污口外

排污水化学需氧量

三岔湾村污水处理站运行正常，出水达标排放。 

整改措施： 

1.夯实运营单位管理责任，加大日常运营维护力度，

2019 年

7 月底 
已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

未达序时进度 



 - 19 - 

超标 7.68 倍，氨氮

超标 4.3 倍 

确保稳定运行，达标排放。 

2.完成污水处理站竣工环境保护验收。 

3.完善区域内污水收集管网建设，做到污水应收尽

收；及时维修问题污水管网，解决污水外渗外排问题。 

□尚未启动 

16 

芦河靖边段水质长

期为劣Ⅴ类，淤泥沉

积严重，河水黑臭难

闻，在全市断面水质

考核中排名倒数第

一 

 

全面提升芦河靖边段水环境质量，到 2021 年底，力

争芦河出境断面水质提升至Ⅲ类。 

整改措施： 

1.全面推行河湖长制，落实河湖长工作职责，深入开

展芦河沿岸排污企业、农业面源污染、畜禽养殖场、

沿岸生活污水直排口等污染源排查整治工作，禁止在

河岸堆放固体废弃物和畜禽粪便，禁止在河道非法设

置排污口。 

2.加强城中村、老城区和城乡结合部污水截流、收集

工作，加快对现有合流制排水系统实施雨污分流改

造。 

3.加快推进芦河水环境综合治理。确保芦河综合整治

PPP 项目、县城污水处理厂三期建设和提标改造工程

按期进行，污水处理厂出水水质达到《陕西省黄河流

域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）。 

4.严禁在芦河下游王家庙水库至河口庙水库段从事

渔业养殖活动，科学制定水产养殖水域滩涂规划，合

理布局水产养殖生产，划定禁止养殖区、限制养殖区

和养殖区，加强渔政执法巡查监管，加大对非法养殖、

有害作业方式、违规投饵投料、施肥等违法行为的打

击力度，坚决杜绝投饵投料，实施网箱隔离养殖，加

强养殖废弃物管控和废水综合整治力度。 

5.加强工业企业专项整治，排放污水的工业企业应依

法持有排污许可证，并严格按证排污；对超标或超总

量的排污单位一律限制生产或停产整治。 

6.由市纪委监委按照有关规定对相关责任人实施问

责。 

2021 年

12 月底 

针对芦河水质不达标问题，靖边县制定

并印发了《靖边县铁腕治污十六项攻坚

行动实施方案》《芦河张家峁水库至河

口庙水库河段环境综合整治方案》，责

成相关部门对芦河污染源、排污口数量、

位置坐标、水质浓度、水量等进行了彻

底调查，建立了排污口档案，一是对芦

河两岸河槽上历史遗留的15个直排污水

管道口全部进行截污、封堵和提升；二

是对 14 个雨污分流槽进行清淤、挡墙加

固、扩径、截污疏通等治理，对芦河两

岸7.2公里污水总管道进行了全部清淤；

三是对两岸居民污水进行收集、衔接、

疏通，排至污水总管道；四是对河面漂

浮物垃圾进行打捞清理；五是东西岸 3

个积水池内的污水抽排至污水总管道进

行规范处理，并进行覆土治理；六是对

芦河西岸破损的堤顶道路开挖及对下方

污水总管道进行检查并恢复道路硬化；

七是对芦河两岸建筑垃圾进行了集中清

理清运；八是安排水务、环保、国土、

交运、住建等 5部门联合开展深化河湖

倒垃圾排污水采砂石设障碍专项行动整

治；九是每月对芦河沿岸进行仔细摸排

检查，目前未发现新的排污口。通过治

理，2020 年 1-4 月，芦河出境断面水质

为Ⅳ类。 

为彻底解决芦河城区段水质问题，我县

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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计划总投资 19.5 亿元，芦河水环境利用

PPP 模式对城区段实施综合治理工程。目

前，首期总投资 12.7 亿元的王家庙水库

上游土坝至污水处理厂下游 5#蓄水闸段

共 7.98 公里（包括园林景观工程、水利

工程、再生水厂及补水工程、雨污水分

流改造工程、智慧水务工程等）的项目

以及总投资 1.5 亿元提标改造靖边县污

水处理厂一期、二期工程，新增日处理

能力 2万吨的扩建靖边县污水处理厂三

期工程都已正式实施，待项目建成后芦

河将真正实现水清、岸绿、景美。目前，

雨污分流改造工程已经启动。  

17 

无定河绥德城区段

河道沿岸有多个排

污口，污水直排无定

河 

封堵河道沿岸排污口，禁止污水直排无定河。 

整改措施： 

1.加快县城污水管网恢复重建工程建设，建成后将城

区河道排污口全部接入污水收集管网。 

2.在管网建设期间，采取罐车拉运等截污分流临时措

施，最大限度减少污水排放河道。 

2019 年

12 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

18 

无定河米脂城区段

多处排污口有大量

污水通过溢流口直

排无定河 

彻底解决城区段污水溢出排入无定河问题。 

整改措施： 

1.实施溢流口加高工程，杜绝污水外溢。                            

2.建立城区排污口巡查常态机制，采取人工定期巡查

方式，防止溢流口堵塞。 

2019 年

12 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

19 
清涧河河道倾倒垃

圾现象严重 

清理清涧河河道垃圾，并建立长效监管机制。 

整改措施： 

1.及时清理清涧河现有河道垃圾。 

2.在易倾倒垃圾的入河道路路口设置围栏，必要时安

装视频监控，防止垃圾胡乱倾倒。 

3.加强河道巡查，强化日常监管。 

2019 年

12 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

20 
清涧莱家沟屠宰场

生产污水直排清涧

对清涧屠宰场进行限期治理，确保化学需氧量和氨氮

达标排放。 

2019 年

12 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 



 - 21 - 

河，化学需氧量和氨

氮分别超标 20.6 倍

和 19.3 倍 

 

整改措施： 

1.在屠宰场污水处理系统未建成前，生产废水集中收

集拉运到县城污水处理厂处理或综合利用，严禁排入

河流。 

2.启动屠宰场污水处理系统改、扩建工程，确保项目

竣工后稳定达标排放。 

□未达序时进度 

□尚未启动 

21 

长期大量开采地下

资源造成的地表塌

陷、植被破坏、地下

水位下降等问题也

陆续显现 

对地下水进行全面监测、提升煤矿疏干水利用率，减

缓地下水位下降趋势。 

整改措施： 

1.依据《陕西省地下水条例》，要求延长集团、长庆

油田分公司、中国石化大牛地气田、延安油气公司等

企业对开发活动涉及的区域开展地下水监测，按照

《地下水监测规范》（SL183-2005）建设 5处地下水

检测站。 

2.提高煤矿疏干水的综合利用率，有效保护地下水资

源。 

2019 年

11 月底 

截止目前，煤矿企业已建成 99眼地下水

监测井，已安装地下水监测设备 56口。

长庆油田采气一厂已建成 2眼监测井；

长庆油田公司采气二厂建成24眼地下水

监测井；长庆油田采油三厂已建成 2眼

监测井；长庆油田采油四厂建设监测井 2

眼。延长石油靖边县采油厂建设监测井 7

眼；延长石油采气二厂建设监测井 2眼。

长庆油田公司在定边建成 7眼地下水监

测井。 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

22 

2018年全市仅安排4

家环保型煤场建设

任务，不但与“11

月底前完成全市环

保型储煤场建设任

务的 30%，12 月底前

完成榆林中心城区

所有密闭储煤场建

设”的工作任务相矛

盾，且 4家中有 3家

偷梁换柱，把已经关

闭或之前已经建成

的项目计算在内。随

机抽查 19家企业，

有 16家存在煤粉尘

污染问题 

全市境内涉及原煤储存单位年内全部完成环保型储

煤场建设。 

整改措施： 

1.全面安排部署。已下发《榆林市环保型储煤场建设

整治实施方案》《关于进一步加强环保型储煤场建设

工作的通知》等文件，对全市环保型储煤场建设工作

进行安排部署。 

2.落实整改任务。为了加快环保型储煤场建设进度，

各原煤储存单位都要明确建设时限，倒排工期，有序

推进。同时要求企业在建设环保型储煤场期间要对露

天煤堆进行覆盖、采取洒水降尘清扫防护等措施。 

3.强化督促检查。采取县级随机检查、市级每月督查

的方式，督促企业环保型储煤场建设进度，对检查过

程中发现的问题，及时提出整改意见,并对督查情况

进行公开通报。同时，要求各县市区按月上报环保型

储煤场建设进展情况。 

2019 年

11 月底 
全市 607 家企业环保型储煤场建成。 

 已完成 

达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 
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 4.严格考核验收。对不能按期完成环保型储煤场建设

任务的企业，按照有关规定采取责令停产整改等措施

予以处罚。 

5.由市纪委监委按照有关规定对相关责任人实施问

责。 

23 

市城乡建设规划局

对建筑工地扬尘监

管不作为。督察发

现，榆林市区及子

洲、清涧、吴堡、绥

德等部分县城建筑

工地未落实建设项

目“六个 100%”要求，

扬尘管控措施落实

不到位，其中榆阳区

泰发祥中粮首府等 6

个施工工地开挖土

地大面积裸露未覆

盖、无洒水设施、工

地围挡不全、道路未

硬化、无冲洗设施，

施工扬尘污染较为

突出 

严格落实建设项目扬尘治理“六个 100%”，全面提升

全市建筑施工扬尘治理工作水平。 

整改措施： 

1.组织开展全市建筑工程质量安全大检查，把建筑工

地扬尘治理作为检查重点，开展全面排查。 

2.全面落实扬尘防治“六个 100%”+“红黄绿牌”监

管制度。 

3.把建筑工地扬尘治理纳入在建工程的全过程监管，

作为文明工地验收和安全生产标准化考评的重要条

件。 

4.中心城区新建项目必须安装扬尘视频监控，监控设

备与市生态环境局大气办连接，实时监控施工现场扬

尘情况。 

5.全面推广使用预拌砂浆，防治和减少施工现场二次

拌合的扬尘污染。 

6.采取不定期、不间断方式，加大监督检查力度和频

次，强化对扬尘治理措施费使用落实情况的监督检

查。 

2019 年

10 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

24 

全市年均约2.6亿吨

煤炭通过汽车运输，

运输车辆冒顶装运、

遮挡不严、沿途抛洒

现象较为普遍，有的

道路煤灰积尘很厚，

污染严重，群众反映

强烈 

继续加大国省干线公路清扫频次，加强运输车辆冒顶

装运、遮挡检查，有效治理公路扬尘问题。 

整改措施： 

1.加强平交道口审批管理，强化路域环境治理，加大

路政执法。 

2.加大人力、机械和资金投入，对公路路域内乱堆、

乱放突出问题进行集中整治，坚决制止和打击焚烧垃

圾行为，及时清扫道路扬尘和平交道口，重要路段做

到随脏随扫、随坏随补，确保国省干线公路安全、整

立行立

改，长期

坚持 

已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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洁。 

3.加大路面巡查管控力度，对车辆装载物掉落、遗洒、

飘散等违法行为，依法严格处罚。 

4.国省干线公路超限检测站(点)在联动治超中同时

整治货运车辆不盖蓬布、遮挡不严等问题。各超限检

测站(点)及时清理站前广场及周边的煤渣、积尘。 

5.加强国省干线公路城镇、人口聚集区等重要路段两

侧硬化及环境治理，有效减少公路扬尘问题。 

6.落实煤矿、煤场等源头装载企业扬尘治理责任，对

出矿、出厂车辆进行遮挡覆盖，严禁冒顶装运、抛洒

运输，有效减少公路扬尘问题。 

25 

2018 年 6月，省成品

油市场经营秩序专

项整治领导小组抽

检发现，榆林市车用

汽油合格率仅为

50％、车用柴油合格

率仅为 20％，神木市

车用柴油全部不合

格。2018 年 7月，省

商务厅关于成品油

油品质量问题提醒

函显示，榆林市、神

木市、府谷县辖区成

品油油品质量远低

于其他地方，民营加

油站油品质量不高

的问题比较突出，非

法流动加油车和非

法加油、储油窝点擅

自加油现象禁而未

绝 

通过成品油质量监管，提升全市成品油质量。 

整改措施： 

1.加大成品油质量抽检力度,依据“双随机一公开”

的原则，增大抽检比例，对 30%的成品油经营企业进

行抽检；对于抽检不合格的企业，作为重点监管对象，

继续抽检。 

2.加强成品油市场经营秩序日常监管，严厉打击商标

侵权、冒用标识、缺斤少两等相关违法违规经营行为。 

3.加大案件查处力度，对生产、经营不合格油品的企

业从严查处，结果录入市场主体信用信息公示系统，

形成“一处违法、处处受限”社会共治的严管局面。  

4.坚决取缔无照无证非法经营加油站（点）。依法查

处非法销售散装汽油行为和违规新建、改扩建加油站

（点）。 

2019 年

11 月底 

1、2019 年，开展黑加油站点联合整治攻

坚行动，对 38座加油站进行油样抽检，

并根据检验结果按程序进行处置，对抽

检不合格的企业进行处罚，并加强监管。 

2、应用“双随机一公开”系统对成品油

行业进行日常监管。根据陕西省商务厅

《关于开展成品油市场规范经营标识提

升经营环境专项整治的通知》（陕商函

[2019]190 号）组织人员对辖区内加油站

进行全面检查整治，市商务执法队抽查

了 32家，对存在误导损害消费者合法权

益违法违规行为进行责令整改。 

3、在专项整治活动中，对生产、经营不

合格油品的企业从严查处，并将结果录

入市场主体信用信息公示系统，录入的 2

家加油站，现已整改到位，信用恢复。 

4、开展黑加油站点联合整治攻坚行动，

收集疑似违法违规线索 76条，清理违规

流动加油车 7辆，取缔 3处私自调制售

卖成品油窝点。成品油经营市场秩序得

到了有效治理。 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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26 

《榆林市2018年“散

乱污”工业企业综合

整治专项行动方案》

要求，各有关职能部

门于2018年 10月底

前制定、印发相关

“散乱污”企业认定

标准、监管标准和整

治标准。但至“回头

看”时，此项工作未

开展，相当一部分县

市区不知“散乱污”

企业整治工作如何

开展，全市仅排查出

“散乱污”企业 443

户，其中绥德、吴堡

县排查数为零 

制定“散乱污”工业企业认定标准、监管标准和整治

标准。对具有固定设施、有污染排放的规模以下工业

企业开展拉网式排查，实施综合整治，坚决杜绝已取

缔的“散乱污”工业企业异地转移或死灰复燃。 

整改措施： 

1.已印发《榆林市“散乱污”工业企业综合整治标准》

《榆林市 2019 年“散乱污”工业企业综合整治专项

行动方案》。 

2.继续以四级网格体系为依托，对有污染排放的规模

以下工业企业开展拉网式排查，发现一户，整治一户。 

3.成立市级包抓督导组，对“散乱污”工业企业综合

整治工作进行督查督导。 

4.继续强化对已完成整治的“散乱污”工业企业的监

管，防止“散乱污”工业企业异地转移或死灰复燃。 

2019 年

11 月底 
完善销号资料 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

27 

据统计，榆阳区、横

山区、神木市共批复

“零排放”煤矿 88

个，有近半数以上企

业未达到“零排放”

要求，每年 1亿余方

矿涌水需外排，除少

数综合利用外，大部

分排入附近的沙地、

河沟、湖库中，不仅

严重浪费水资源，而

且给生态环境造成

极大破坏。2017 年计

划出台《榆林市矿井

疏干水综合利用指

加强矿井疏干水综合利用，遏制生态环境破坏。 

整改措施： 

1.榆林市政府已于 2018 年 10 月底印发《关于矿井疏

干水综合利用的意见》。 

2.正在编制《榆林市矿井疏干水生态保护与综合利用

规划》。榆阳区已编制完成《榆阳区煤矿疏干水综合

利用实施方案》。神木市已编制印发《神木市矿井疏

干水综合利用意见》和《神木市非常规水源调查评价

与规划报告》。 

3.矿井疏干水经煤矿企业处理后除自身利用外，剩余

部分将统一接入政府矿井疏干水综合利用输配水管

网，实行统一调配、合理利用。矿井疏干水优先用于

生态用水、农业灌溉、河道补水等。 

4.按照市政府要求，2019 年底榆阳区、神木市各建成

一处矿井疏干水综合利用示范项目，2020 年底前基本

2020 年

12 月底 

1、榆林市《关于矿井疏干水综合利用的

意见》已完成。 

2、《榆林市矿井水生态保护与综合利用

规划》于 2019 年 10 月 12 日，经榆林市

政府办公室文件印发市级各有关单位和

各有关县市区；《榆林市榆阳区煤矿疏

干水综合利用项目输配水系统工程总体

方案》已完成；《神木市矿井疏干水综

合利用意见》和《神木市非常规水源调

查评价与规划报告》已完成。 

3、目前，榆神、榆横矿区正在开展矿井

疏干水管网建设工作，煤矿企业自建管

网、自行处理，矿井水除企业自用外剩

余部分将统一接入政府矿井水综合利用

管网，实行统一调配、统一利用，优先

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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导意见》，至督察时

该意见仍未出台 

建成矿井水疏干水综合利用管网。 考虑生态、农业、河道补水等。 

28 

顶风新建燃煤锅炉。

2014 年以来，榆林市

违反《大气污染防治

行动计划》，新建锅

炉 121 台。据初步统

计，截至 2018 年底，

榆林市尚有 10蒸吨

及以下燃煤锅炉 461

台，其中榆阳区、横

山区、神木市分别有

40 台、17台、117

台，燃煤小锅炉淘汰

推进缓慢 

全面拆改城市建成区、工业园区、工业企业 10 蒸吨/

小时以下燃煤锅炉，逐步淘汰、改造乡镇、农村 10

蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 

整改措施： 

1.全市不再新批、新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 

2.2019年6月底前完成10蒸吨/小时以下燃煤锅炉摸

底排查工作，建立锅炉整改清单，制定拆改计划，分

解拆改任务。 

3.2019 年 12 月底前完成榆林城区、各县市区城市建

成区、工业园区、工业企业 10蒸吨/小时以下燃煤锅

炉拆改工作。 

4.稳步推进乡镇、农村 10蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘

汰、改造工作。 

2019 年

12 月底 

1、没有再新批建 35蒸吨/小时以下的燃

煤锅炉。 

2、共计拆改 10蒸吨/小时以下燃煤锅炉

741 台。其中拆改 2014 年以来新建锅炉

142 台，拆改城市建成区锅炉 193 台，拆

改工业园区和工业企业锅炉 306 台，拆

改乡镇、农村锅炉 100 台。 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

29 

省委环境保护督察

指出的中心城区 59

个排污口直排污水

问题，其中 52个排

污口已封堵，7个排

污口建成5个小型污

水处理站（分别为 14

号，15-16 号，17号，

18-19 号和 20号

站）。但建成的污水

处理站大部分运行

不稳定，存在超排、

偷排现象。暗查发

现，14 号站污水处理

设施有停运现象，

15-16 号站通过溢流

管外排污水。经取样

加强运行管理，强化监督检查，确保稳定达标排放。 

整改措施： 

1.加快完成5座小型污水处理站内涌入泥沙的清理工

作，加强所有设备的日常保养维护，确保高效正常运

转。 

2.加强污水处理站规范化管理运行，不断强化隐患问

题排查力度，储备充足的生产、生活物资，合理优化

设备运行，通过增加曝气、药剂投入量等措施，有效

解决进水浓度高，导致出水水质不同程度超标问题，

确保达标排放。 

3.2018 年 9 月底，14 号污水处理站上游排水渠排入

大量固体垃圾和粘稠液体，导致污水站内设备间断性

损坏，不能正常运行。2018 年 10 月已将该站上游排

水渠进行了整体清理，截至目前，再无停运现象。今

后将加大进入各污水站排水管渠的巡查力度，发现垃

圾、泥沙造成的管网堵塞、损坏等问题，及时进行疏

通、维护。 

2019 年

8 月底 
已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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检测，各污水处理站

外排污水化学需氧

量和氨氮均超标，最

高化学需氧量超标

9.1 倍，氨氮超标

6.17 倍 

4.进一步核实 15-16 号站溢流管外排污水原因，如属

溢流管外排，切实加强 15-16 号站运行管理，坚决杜

绝外排。 

30 

陕北乾元能源化工 2

×25MW 资源综合利

用发电项目批复燃

料为煤矸石、焦末，

但实际使用燃料为

原煤、煤泥，配套项

目长期停用 

按项目批复要求，使用煤矸石、焦末燃料。 

整改措施： 

1.责令陕北乾元能源化工2×25MW资源综合利用发电

项目严格按照原国家经贸委《资源综合利用电厂（机

组）认定管理办法》等相关文件规定和项目批复要求，

使用煤矸石等低热值燃料。 

2.加快编制产业规划，启动配套项目建设或推动项目

内容变更。 

3.加强区内项目监管，确保项目建设、生产符合相关

要求。 

2019 年

7 月底 

1、《榆林市行政审批服务局关于陕西陕

北乾元能源化工有限公司 2×25MW 资源

利用发电厂技术改造项目环境影响报告

书的批复》中同意燃料由原来的煤矸石、

焦末改变为煤泥、煤矸石及化工厂兰炭

废气。 

2、煤焦油加氢项目和国富炉项目均不属

于发电项目的配套项目 

 已完成 

□达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 

31 

市工业和信息化局

上报已完成 10万千

瓦以下小火电关停

改造整改任务，但实

际未完成。2017 年确

定对5家不能实现稳

定达标排放的小火

电企业实施关停改

造，市工业和信息化

局除2017年 11月组

织进行了一次检查

外，再未进行督促落

实。至督察时，5家

企业中仅1家完成了

改造验收，2家企业

虽进行了改造但未

完成10万千瓦以下环保不达标小火电整改收尾任务。 

整改措施： 

1.对已完成环保整改，但未经验收擅自恢复生产的小

火电机组，责令限期完成验收；对已完成环保整改未

生产的小火电机组，在完成验收后方可正式投入生

产；对未整改长期停产的小火电机组，在环保设施建

成并验收合格后，方可恢复生产。 

2.加大日常监管力度，确保已完成整改验收的小火电

机组环保实施运行稳定，污染物排放达标。 

3.对 2019 年底前仍达不到环保要求的小火电机组，

由各相关县市区政府依法依规予以关停。 

2019 年

12 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 
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验收，长期违法生

产，其他 2家中 1家

进行了改造未生产，

1家未改造长期停产 

32 

医疗废物监管问题

整改流于形式，榆林

市德隆环保科技有

限公司无医疗废物

和危险废物处置资

质，长期非法进行医

疗废物和危险废物

收集、处置工作 

进一步加强监管，协调相关单位，使医疗废物处置达

到合法化。 

整改措施： 

1.加大医疗废物监管力度。以县市区为单位实行统一

管理，进一步夯实监管责任。同时，建议其它县市区

参考靖边县的医废管理模式，建立县域医疗废物集中

暂贮站，统一收集乡镇卫生院、村卫生室以及其他未

设置床位医疗机构的医疗废物，由暂贮站统一与榆林

市九鼎环保有限公司签订委托处置合同。由榆林市九

鼎环保有限公司负责收集和转运，然后交由具有合法

资质的处置单位进行集中处置。 

2.立即停止医疗废物非法处置。责成榆林市九鼎环保

有限公司尽快协调榆林市德隆环保科技有限公司、榆

林城投集团公司，终止原德隆环保科技有限公司处置

协议，协商在延安市具有合法资质的公司进行集中处

置，尽早达到处置合法化。 

3.采取确实有效措施，加快推进医废处置项目二期建

设进度，尽快完成二期项目建设，尽早投入使用。 

4.榆林市德隆环保科技有限公司已于 2019 年 1 月取

得危险废物处置资质。 

2019 年

9 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 

33 

针对省委环境保护

督察指出的“14 个工

业园区未建设两厂

（场）”问题，榆林

市向省政府报送的

《榆林市人民政府

关于榆林市工业园

区两厂（场）建设有

工业园区应建的两厂（场）全部建成投运，确保污水

达标排放、垃圾规范处置。 

整改措施： 

1.污水处理厂已建成并完成验收工作的榆林高新区、

榆横、榆神、锦界、柠条塔、燕家塔、清水川 7个工

业园区，确保污水全部收集、达标排放；垃圾填埋场

已建成并完成验收工作的榆横、榆神、锦界、柠条塔、

燕家塔、靖边创业园区等 6个园区，确保固废（垃圾）

2019 年

12 月底 

榆佳、皇甫川、郭家湾、麻黄梁园区的

污水处理厂已完成验收，庙沟门、横山

创业、靖边创业 3个园区的污水处理厂

正在进行验收工作。清水川园区垃圾填

埋场已完成验收，麻黄梁、榆佳、皇甫

川、郭家湾、庙沟门 5个园区的固废（垃

圾）处理设施正在进行验收工作。 

 已完成 

达到序时进度 

未达序时进度 

□尚未启动 
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关问题的请示》中，

建议对其中8个工业

园区两厂（场）建设

进行调整，不再单独

建设两厂（场），但

其他6个工业园区两

厂（场）也未按期完

成。少数污水处理厂

还存在管网配套不

到位、污水收集量少

等问题，建成后作用

未能完全发挥 

全部收集、规范处置。 

2.安全处置榆林高新区生活垃圾填埋场（与横山创业

园共用）积存的渗滤液，并完成验收工作。 

3.2019 年 12 月底前，麻黄梁、榆佳、皇甫川、郭家

湾、庙沟门、横山创业、靖边创业 7个园区已建成的

污水处理厂完成验收工作；麻黄梁、榆佳、皇甫川、

郭家湾 4个园区已建成的固废（垃圾）处理设施完成

验收工作，清水川、庙沟门 2个园区的生活垃圾填埋

场建成并完成验收工作。 

4.加大环保检查执法力度，对工业园区内企业污水不

能达标排放、固废（垃圾）不能规范处置的企业严肃

查处，该停产的停产，该关闭的关闭，该移交司法的

移交司法。 

5.加强督查问责工作，每季度现场督促检查一次园区

两厂（场）建设验收情况，对进展缓慢的两厂（场）

所在县市区政府，采取通报、督办或约谈相关责任人

等方式进行提醒，对到期未完成整改任务的相关责任

人实施问责。 

34 

榆林市整改方案要

求：2017 年底前完成

金泰氯碱化工厂卫

生防护距离内居民

搬迁和违章建筑拆

除。米脂县委、县政

府将整改时限擅自

变更为 2017 年底前

完成300米范围内居

民搬迁和违章建筑

拆除，2020 年底前完

成 300 米至 1000 米

范围内居民搬迁和

违章建筑拆除工作，

确保陕西金泰氯碱化工有限公司于 2025年 12月底前

关闭退出。 

整改措施： 

1.按照《关于下达城镇人口密集区危险化学品生产企

业搬迁改造工作任务的通知》（陕政办函〔2018〕354

号）要求，修订完善《陕西金泰氯碱化工有限公司关

闭退出实施方案》，2025 年底前完成陕西金泰氯碱化

工有限公司关闭退出。 

2.关闭退出期间，严格落实安全、环保属地管理责任

和企业主体责任，采取限产、减产等有效措施，确保

环保、安全不出问题。 

2025 年

12 月底  

2018 年 10 月 15 日前完成金泰氯碱化工

项目安全卫生防护距离核心区 300 米内

263 户 1105 人居民搬离，203 间门面房、

473 套单元房全部封存，拆除临时建筑

73 处、1800 平方米，并全面开展后续的

美化绿化工作，并计划 2020 年底前完成

安全卫生防护距离1000米内居民搬离任

务。 

省政府办公厅《关于下达城镇人口密集

区危险化学品生产企业搬迁改造工作任

务计划》将该企业列入异地迁建企业，

2020 年 12 月份启动搬迁，2025 年 12 月

份完成迁建。 

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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且搬迁安置实施意

见于 2018 年 9月 29

日才正式印发，工作

严重滞后。至督察进

驻时，仅完成卫生防

护距离300米内居民

搬迁工作。米脂县政

府在明知难以完成

搬迁任务的情况下，

还多次出具能够完

成搬迁任务的承诺

书 

35 

国家级自然保护区

红碱淖水质连续几

年为劣Ⅴ类，2016

年、2017 年分别达到

重度、中度富营养化

状态。红碱淖保护区

核心区内依然存在 3

口气井，缓冲区内的

35 口气井、5个养殖

场整治工作尚未全

面完成 

逐步实现红碱淖水质改善、力争达标。 

整改措施： 

1.加强与鄂尔多斯市沟通协调，落实红碱淖定期补

水。 

2.探索建立煤矿疏干水生态补水机制，推动红碱淖水

质改善。 

3.委托专业技术单位编制《关于改善红碱淖水质的实

施方案》。 

4.完成缓冲区内 5个养殖场的搬迁或关闭。 

5.对保护区内存在的天然气气井，聘请专家团队论

证，制定整改方案，落实管控措施。 

2019 年

12 月底  

1、2016 年至 2019 年，札萨克水库每年

向红碱淖补水 100 万方。 

2、《红碱淖流域水污染防治与生态保护

总体规划》初稿已完成。 

3、5 处养殖场已完成搬迁 4 处，神木县

兴农养殖有限公司补偿资金已协调到

位，已经完成拆除并将垃圾清理完毕。

神木市尔林兔镇裕祥种养殖有限公司，

搬迁协议于 4月 22日签订，该养殖场一

处场地已开始拆除，另一处场地养殖的

牲畜（羊）正在抓紧处理，待处理后开

始拆除。红碱淖管理局协调农业农村局

加快推进，帮助尽快把羊卖掉。 

4、38 口气井已编制《大牛地气田在红碱

淖自然保护区内违规建设天然气井有序

退出清理整顿方案可行性论证》，并上

报市环保、林草、自然资源、水利等部

门审查，同意后按照论证方案实施。 

□已完成 

 达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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36 

神木市锦界工业园

神木化工厂环境安

全风险问题整治不

彻底，新建的甲醇储

存罐和硫回收装置

未投运，原有的未按

要求拆除且还在运

行 

整改目标：神木市锦界工业园神木化工厂新建的甲醇

储存罐和硫回收装置投入运行，原有的按要求拆除。 

整改措施： 

1.原有甲醇储存罐已拆除。 

2.新建的硫回收装置已投运。 

3.停运、拆除原有硫回收装置。 

2019 年

12 月底  
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

37 

神木市广源发化工

公司原2×3万吨/年

兰炭项目仍在违规

生产，与淘汰单炉产

能 5万吨/年以下兰

炭生产装置要求不

符 

淘汰广源发化工公司原 2×3万吨/年兰炭项目。 

整改措施： 

1.神木市广源发化工公司2×3万吨/年兰炭项目已停

产，兰炭炉已拆除完毕。 

2.由市纪委监委按照有关规定对相关责任人实施问

责。 

2019 年

10 月底 
已销号 

 已完成 

达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 

38 

榆林市“明盘”（火

烧区、塌陷区治理）

问题比较突出 

 

对神木、府谷两县市 139 个综治项目进行全面、彻底

整治，2019 年底前全面完成整治任务。 

整改措施： 

1.监督神木市、府谷县对 59 个正在实施的综治项目

彻底关停并清场。 

2.对急需灭火的地方煤矿、布袋壕煤矿、炭窑渠煤矿、

隆岩煤矿、和谐煤矿等 5个综治项目，组织实施灭火

工程。 

3.监督神木市、府谷县对 139 个综治项目进行彻底清

查。 

4.组织专家对神木市、府谷县上报的 59个综治项目

整理复垦方案进行评审。 

5.监督神木市、府谷县对 59 个综治项目进行整理复

垦。 

6.监督神木市、府谷县取消尚未开工的 58 个综治项

目。 

2019 年

12 月底 

一、调查评估。我局聘请了中煤航测遥感局有

关专家对疑似有煤层自燃现象的 15 个综治项

目进行验证，提出了对煤层火烧区的初步判断。 

二、制定方案。全市采煤沉陷区和煤层火烧区

专项整治工作方案，于 2019 年 2 月 14 日由市

政府出台印发。 

三、开展整治。一是正在实施的 59 个综治项目

已全部停工并清场；二是 5 个纳入应急灭火工

程的综治项目煤层露头明火已扑灭，已通过专

家验收，应急灭火工作已完成；三是神府两县

市已对尚未开工的 58 个项目予以取消；四是神

府两县市对 139 个综治项目进行了彻底清查，

并建立了台账；五是已组织相关专家对府谷县

32个综治项目的总体整治整改方案和神木市贾

家畔村治理项目等 3 个生态修复方案进行了评

审，府谷县 24 个项目已开展整理复垦工程，其

中 6 个项目已完成整治整改工程，神木市正在

加快推进。 

四、目前整体社会态势平稳，取得了阶段性治

理成效。 

□已完成 

达到序时进度 

 未达序时进度 

□尚未启动 
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39 

“边缘残次”油井整

治工作虽按方案完

成整改，但环境风险

依然存在，需引起高

度重视 

严格执行安全环保整治标准，降低环境风险。 

整改措施： 

1.严把复产验收关，坚决杜绝“明火加温、就地脱水、

渗坑排放、油污泥去向不明”环境问题，解决好生产

废水排放问题，达到清洁文明井场建设要求。 

2.整改完成后由多部门联合进行单井验收，验收通过

一井，恢复生产一井，坚决禁止擅自恢复生产。 

3.落实责任，加强“边缘残次”井生产过程中的环保

监管，确保各项环保要求落实到位。 

4.与长庆油田分公司第三采油厂共同建立安全环保

长效机制，强化环保风险管控。 

2019 年

12 月底 

因中石油和延长集团矿权划分还未确

定，长庆油田公司要求矿权划定后再签

署《定边县边缘残次油井委托管理合同》

《定边县边缘残次油井委托管理安全环

保合同》。 

□已完成 

达到序时进度 

 未达序时进度 

□尚未启动 

40 

2018年黄河榆林段6

县（市）非法采砂专

项整治中共排查出

138 个采砂场，其中

85 个无合法手续。虽

然“回头看”时已完

成整治工作，但 2019

年 1 月黄河凌汛期，

吴堡县又发生2起非

法采砂行为，整治成

效不稳固，需进一步

强化长效监管机制  

 科学规划河道采砂、规范黄河采砂秩序，维护黄河

生态环境，确保河道管理安全。 

整改措施： 

1.按照属地管理原则编制辖区内黄河采砂规划和实

施方案，报市水利局审核，经黄委会陕西河务局审批

后，按批复的实施方案有序规范采砂。 

2.结合防汛工作和河道管理工作，加强对各采砂公司

（户）的采砂作业监督管理，对超采、占用河道等违

法行为，一经发现限期整改，不能按期完成整改的，

进行停产整治。 

立行立

改、长期

坚持 

已销号 

 已完成 

□达到序时进度 

□未达序时进度 

□尚未启动 
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附件 4 

检查督办考核问责情况汇总表 

填报单位：（公章）市环境保护督察整改工作领导小组办公室 填报时间：2020 年 6 月 1 日 

督  办  主  体 序号 督  办  情  况 备  注 

市级领导检查督办情

况 

1 5 月 1日晚，市政府副秘书长高光耀带领市生态环境局负责同志，夜查臭氧防治应急措施落实情况。   

2 

5 月 7日晚，张胜利副市长带领市生态环境局负责同志和“一市一策”研究团队专家，夜查化工企业大气
污染防治工作开展情况，随后在未来能源化工公司召开中心城区周边重点能化企业臭氧污染防治工作座谈
会。 

 

3 
5 月 12 日晚，张胜利副市长带领相关部门负责同志夜查中心城区散煤治理“煤改电”工作情况并召开现场
推进会。 

 

4 
5 月 18 日晚，市政府副秘书长高光耀带领市生态环境局相关人员夜查人口密集区污染管控情况、空气质量
监测系统综合平台运行情况。 

 

5 
5 月 20 日晚，张胜利副市长带领市生态环境局、市商务局、市执法局相关负责同志夜查加油站油气回收改
造、餐饮油烟治理工作，并在中石油榆林大道加油站召开臭氧污染防控工作座谈会。 

 

6 5 月 25 日晚，张胜利副市长带领市生态环境局相关负责同志赴汇通电厂夜查 VOCs 治理工作  

督察整改领导小组办

公室检查督办情况 
     

市级党委（省级政府）

督查室检查督办情况 
1 

 
  

考核情况       

问责情况      

其他情况    
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附 1 

研究部署情况汇总表 
 

填报单位：（公章） 市环境保护督察整改工作领导小组办公室                            填报时间：2020 年 6 月 1 日 

调度类别 序号 相 关 内 容 
备 

注 
市级党委、政府或

省级部门主要领导

指示情况 

1   

市级党委、政府或

省级部门 

现场检查调研情况 

1 

5 月 18 日上午，市政府副市长张胜利、市政府副秘书长高光耀检查中心城区人口密集区大气污染管控

措施落实情况，检查市污水处理厂达标排放情况，并在污水处理厂与市住建局、市委环保专项督查组

及污水处理厂负责同志现场召开座谈会。 

 

会议情况（含研究

督察整改工作市委

常委会、市政府常

务会及专题会等） 

1 5 月 13 日晚，张胜利副市长召开会议听取市生态环境局关于 2019 年度生态环境工作自评情况的汇报。  

2 
5 月 26 日上午，市政府召开中省环保督察及“回头看”反馈问题整改暨铁腕治污三十项攻坚行动推进
会。 

 

制定实施法规政

策、标准制度、规

范方案等情况 

1   

2   
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附２ 

督察整改任务进展情况汇总表 
填报单位：（公章）市环境保护督察整改工作领导小组办公室                               填报时间：2020 年 6 月 1日 

整改任务总体完成情况 

整改方案明确的 
任务数量 

已完成 
任务数量 

提前完成 
任务数量 

正在开展任务数量 
未启动任务数量 备 注 达到序时进度的 

任务数量 
未达序时进度的 

任务数量 

10       

重点整改任务进展情况 

序

号 

重点整改任务名

称 
整改目标和主要整改措施 完成时限 进展情况 备注 

39 

无定河榆林段庙

畔、米脂、辛店

等 3 个国省控断

面总磷浓度逐年

上升，支流榆溪

河刘官寨、鱼河

断面2015年水质

恶化为Ⅴ类。 

整改目标：无定河庙畔断面稳定保持在Ⅱ类水质，米脂官庄断面稳定保持Ⅳ类水质,绥德
辛店断面于 2018 年达到Ⅲ类水质。榆溪河刘官寨、鱼河断面稳定保持在Ⅳ类水质。 
整改措施： 
1.全面实施榆溪河污染整治，重点推进黑臭水体整治和排污口取缔。 
2.实施重污染河段环境治理攻坚，开展无定河水环境综合整治。 
3.推行流域治理河长制，对未达到水质目标的，2017 年 5月底前制定达标方案，明确防治
措施及达标时限，并向社会公布。 
4.大力整治城市黑臭水体，加快推进无定河沿岸重点城镇污水处理厂建设，实施污水管网
改造，所有工业园区建成污水集中处理设施，提高污水处理率。 
5.全面取缔不符合产业政策的造纸、印染等“10+3”工业企业，加快淘汰严重污染水环境
的工业项目，严把新建项目环保准入关，从源头减少污染。 
6.划定畜禽禁养区，2017 年 12 月底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）。
加强基本农田环境污染防治的科学研究、技术推广、宣传培训及监督管理，推广科学施肥、
施药，着力消除农业面源污染。 
7.全面落实《榆林市水污染防治工作方案》《无定河流域水污染防治行动方案（2016-2020
年）》，出台《无定河水污染防治条例》，严肃追究水污染防治不力责任，严厉打击破坏
水环境的违法犯罪行为。 

2017 年 5

月-2018年

12 月分步

实施 

完成整改，

已上报申请

验收。 
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14 

第一轮督察指出陕

西省减煤工作不实

的问题，此次“回头

看”发现情况依然严

重，整改没有起色。

省发展改革委减煤

工作主要靠汇总数

据，没有真抓实做，

尤其是对自身负责

监管的电力企业减

煤要求宽松软，导致

2017 年规模以上企

业减煤任务仅完成

目标的 66.78% 

整改目标：继续做好减煤工作。 
整改措施： 
1.开展燃煤锅炉综合整治，加快淘汰落后燃煤锅炉。 
2.采取“煤改电”“煤改气”等措施，逐步推进中心城区
餐饮门店、停车场、修理厂等重点领域的散煤治理。 
 

2019 年

12 月底 
已完成  

15 

原省国土资源厅没

有落实整改要求，牵

头制定矿山地质环

境恢复和综合治理

具体实施方案，而是

以整改方案印发前

就已经发布的其他

工作方案替代，应付

交差了事。工作方案

的有关内容、目标任

务和完成时限等均

与督察整改要求不

相匹配，针对性、指

导性不强，不仅直接

整改目标：按照山水林田湖草系统治理思路，推进历史遗
留和生产矿山地质环境治理问题取得明显成效。 
整改措施： 
1.认真贯彻实施我市 2018 年 7 月印发的《榆林市矿山地质
环境保护与治理规划（2018-2025 年）》。 
2.有序推进矿山地质环境恢复治理，开展历史遗留矿山的
恢复治理工作。 
3.结合我市煤炭塌陷区实际情况，对生产矿山的恢复治理，
按照“谁破坏，谁治理”原则，由地方政府督促企业落实
好治理责任。 

2020 年

12 月底 

全市共 117 家矿山企业编制了
矿山地质环境治理恢复与土
地复垦方案，并会同市财政局
印发了矿山地质环境治理恢
复与土地复垦基金实施办法
的通知，要求矿山企业每月按
照原矿销售收入、开采矿种系
数、开采方式系数、地区系数
等综合提取基金。基金按照
“企业提取、政府监管、确保
需求、规范使用” 的原则进
行管理，监督矿山企业严格按
照编制的矿山地质环境治理
恢复与土地复垦方案进行治
理。截至目前，我市已签订矿
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影响整改成效，也对

地方工作造成误导。 

山地质环境治理恢复与土地
复垦基金监管三方协议的矿
山企业 291 家（其中煤矿 234
家、非煤矿山 57 家），煤矿
累计提取缴存矿山地质环境
治理恢复与土地复垦基金共
计约 24.3025 亿元，其中神木
市提取缴存约 12 亿元，榆阳
区提取缴存约 8.8 亿元，府谷
县提取缴存约 2.9 亿元，横山
区提取缴存约 6000 万元，非
煤矿山提取缴存 25万元。2018
年以来，我市恢复治理矿山地
质环境面积共 1443 公顷。 

16 

省水利厅等部门在

推进小水电站整治

工作中走捷径、搞变

通，用调整保护区范

围和功能区的方式

代替整改。按照要

求，对于自然保护区

核心区和缓冲区具

有合法审批手续的

综合利用水利工程

附属小水电、灌溉渠

道电站，应在严格论

证的基础上作出符

合生态要求的处理。

但省水利厅没有组

整改目标：依法依规进行小水电站问题整改及生态治理，
促进生态环境持续改善。 
整改措施： 
1.全市自然保护区、划定的生态保护红线确定禁止开发的
区域内，禁止新的小水电开发。 
2.明确横山区响水电站与无定河湿地自然保护区的位置关
系。 
3.加大水电站生态流量下泄整治工作力度，王圪堵水电站、
红石峡水电站、横山响水水电站、绥德水电站、清涧东风
水电站 4个小水电站，按照“一站一策”重新核实生态下
泄流量，按照要求实施工程措施保障生态流量下泄，完成
生态流量下泄监控措施。 
4.加强水电站整治工作督导检查，及时掌握整改进度。 

2019 年

12 月底 
已完成  
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织严格论证，即于

2018年 10月会同有

关部门出台工作指

导意见，简单要求各

地市对此类小水电

采取适当调整自然

保护区范围和功能

区的方式进行整改 

1 

陕西省第二产业在

经济总量占比中一

直居高不下，2017

年第二产业比重又

继续增加 0.8 个百

分点，达到 49.8%，

其中重工业占比高

达 81%。2017 年全省

煤炭在一次能源消

费结构中占比 75%

左右，没有达到《陕

西省“治污降霾保卫

蓝天”五年行动计划

（2013—2017 年）》

降低到 67%以下的

要求，高出全国平均

水平 12 个百分点 

整改目标：调整优化产业结构和能源结构。 
整改措施： 
1.制定《榆林市产业投资指导目录》，指导产业结构优化
升级。 
2.严格执行产能退出标准，2019 年完成 90 万吨煤炭去产能
任务。 
3.培育壮大物流、会展、电商服务业，加快推进象道物流、
会展中心、榆林能源化工交易中心等一批现代服务业项目
建设。 
4.抓好风电、光伏等可再生能源项目落地实施，新增可再
生能源装机 500MW。 

2019 年

12 月底 
已完成  

 

 

榆林市共有小火电

机组 79 台，其中 20

余台供电煤耗大于

整改目标：加大煤电淘汰落后产能力度，提高煤电节能环保清洁发
展水平。 
整改措施： 

2020 年

12 月底 

火电机组整改方案已经市政
府常务会研究通过，以榆政发
〔2020〕8 号印发。5 月 28 日
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3 

 

 

400 克/千瓦时 榆林市： 
1.委托第三方核查机构对全市小火电机组供电煤耗开展全面核查，
摸清底数，形成各发电机组供电煤耗的核查报告。对予以保留的小
火电机组科学合理确定供电煤耗标准，对煤耗超标的停产整改或关
停淘汰。 
2.加强执法监管，对未达到排放标准要求的小火电机组停产整改。 

召开启动大会，会议将对方
案、政策进行解读，专家进行
培训讲解，安排下一阶段工
作。 

6 

六、榆林市违反《大

气污染防治行动计

划》，2014 年以来

新建 10 蒸吨/小时

以下燃煤锅炉 121

台。 

整改目标：全面拆改城市建成区、工业园区、工业企业 10

蒸吨/小时以下燃煤锅炉，逐步淘汰、改造乡镇、农村 10

蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 

整改措施： 

1.全市不再新批、新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。 

2.2019 年 6 月底前完成 10 蒸吨/小时以下燃煤锅炉摸底排

查工作，建立锅炉整改清单，制定拆改计划，分解拆改任

务。 

3.2019 年 12 月底前完成榆林城区、各县（市、区）城市建

成区、工业园区、工业企业 10 蒸吨/小时以下燃煤锅炉拆

改工作。 
4.稳步推进乡镇、农村 10 蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰、
改造工作。 

2019 年

12 月底 

1、没有再新批建 35 蒸吨/小时
以下的燃煤锅炉。 
2、共计拆改 10 蒸吨/小时以下
燃煤锅炉 741 台。其中拆改
2014 年以来新建锅炉 142 台，
拆改城市建成区锅炉 193 台，
拆改工业园区和工业企业锅
炉 306 台，拆改乡镇、农村锅
炉 100 台。 
与省整改办对接，变更整改方案。 

 

10 

榆林市质监局从未
安排部署过散煤煤
质抽检工作。 
 

整改目标：按照布局合理、方便群众的原则，进一步完善
洁净煤配送体系，提高洁净煤使用率，满足群众生活对洁
净煤的需求。严厉打击劣质煤生产、销售、运输行为，切
断劣质煤使用渠道。规范煤质检测制度，加大煤质监管力
度。 
整改措施： 
榆林市： 
1.成立榆林市流通领域燃煤专项抽查工作领导小组，落实
整改责任。 
2.开展摸底调查，建立全市燃煤单位监管台账，制定《2019
年全市燃煤专项抽查检验细则》。 
3.2019 年 10 月底前，对全市煤炭生产、经营及使用的重点

2019 年

12 月底 
已完成整改，正在完善验收销
号资料。 
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单位进行煤质抽样检测，对煤质检测超标的单位，责令限
期整改；对违法违规行为，依据有关规定予以行政处罚或
移交司法机关进行处理。 
4.2019 年 11 月底前，形成全市煤炭产品质量结果统计及质
量状况分析报告，抽查结果向社会公布。 
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附 5 

检查督办考核问责情况汇总表 
 

填报单位：（公章） 市环境保护督察整改工作领导小组办公室                            填报时间：2020 年 6 月 1 日 

督 办 主 体 序号 督 办 情 况 备 注 

市级党委政府或省级

部门领导 

检查督办情况 

1 5 月 1 日晚，市政府副秘书长高光耀带领市生态环境局负责同志，夜查臭氧防治应急措施落实情况。  

2 

5 月 7 日晚，张胜利副市长带领市生态环境局负责同志和“一市一策”研究团队专家，夜查化工企
业大气污染防治工作开展情况，随后在未来能源化工公司召开中心城区周边重点能化企业臭氧污染
防治工作座谈会。 

 

3 
5 月 12 日晚，张胜利副市长带领相关部门负责同志夜查中心城区散煤治理“煤改电”工作情况并召
开现场推进会。  

4 
5 月 18 日晚，市政府副秘书长高光耀带领市生态环境局相关人员夜查人口密集区污染管控情况、空
气质量监测系统综合平台运行情况。  

5 
5 月 20 日晚，张胜利副市长带领市生态环境局、市商务局、市执法局相关负责同志夜查加油站油气
回收改造、餐饮油烟治理工作，并在中石油榆林大道加油站召开臭氧污染防控工作座谈会。  

6 5 月 25 日晚，张胜利副市长带领市生态环境局相关负责同志赴汇通电厂夜查 VOCs 治理工作  

市级督察整改领导

小组办公室 

检查督办情况 

 

 

 

市级党委政府督查

室检查督办情况 
 

 
 

考核情况    

问责情况    

其他情况    

 


