	附件1
榆林市“多规合一”2017年工作任务安排表


	序号
	工作任务
	主要内容
	完成期限
	牵头单位

	1
	开展市域空间规划底图编制试点
	形成城镇、农业、生态三类空间划分的技术导则及榆林市空间规划底图和三类空间控制线。
	6月底前
	市发改委

	2
	完成相关专项规划修编及报批
	依据经济社会发展总体规划、国土空间综合规划以及市域“一张图”，加快修编市、县土地利用等相关专项规划，尽快履行法定报批程序并及时纳入“一张图”管控。
	1-12月
	市、县相关部门

	3
	采煤影响地下水课题研究
	开展采煤影响地下水课题研究，9月份完成初稿。
	9月底前
	市国土局

	4
	调整完善“一张图”
	4月底前完成调整工作，5月底前上下衔接，6月15日前全面完成市域“一张图”调整完善工作；研究出台“一张图”控制线管控细则，建立“一张图”动态调整机制。
	6月底前
	市发改委

	5
	编制中心城区“一张图”
	结合第五版城市总规修编，启动中心城区“一张图”编制工作。
	1-12月
	市建规局

	6
	划定重点危险化学品企业外部安全防护距离
	4月底前完成划定重点危险化学品企业外部安全防护距离划定工作，5月底前上下衔接，6月15日前全面完成。
	6月底前
	市安监局


	7
	划定河道保护范围线
	4月底前完成河道规划治导线划定工作，5月底前上下衔接，6月15日前全面完成。
	6月底前
	市水务局

	8
	完成城市重点区域控制性详细规划
	完成城市重点区域控制性详细规划编制工作，纳入“一张图”管控。
	1-12月
	市建规局

	9
	划定畜禽养殖控制线
	4月底前完成畜禽养殖控制线划定工作，5月底前上下衔接，6月底前全面完成。
	6月底前
	市环保局、市畜牧局

	10
	制定生态红线管控办法
	按照国家最新要求，全面完成生态红线调整完善工作。加快制定生态红线管控办法、《榆林市生态保护红线环境准入特别管理办法（负面清单）》，形成政府规范性文件，构建生态红线法律保障。
	1-9月
	市环保局、市发改委、市法制办、市人大环资委

	11
	完成“多规合一”业务平台二期
	1月26日前确定具体工作方案，4月15日前完成上线运行，5月底前正式运行，使“多规合一”成果真正转化为规划管理、用地预审、项目审批的重要载体。
	5月底前
	市发改委

	12
	启动“多规合一”业务平台三期
	5月底前完成三期平台建设方案和招标准备工作，7月底前正式启动建设，10月7日投入试运行。
	10月底前
	市发改委

	13
	启动全流程并联审批
	全面实施投资项目立项阶段在线并联审批工作，实现在线接收材料、在线审批项目。启动投资项目全流程在线并联审批工作，下半年投入试运行。
	9月底前
	市发改委

	14
	推进“一张图”管控
	土地利用总体规划、林地保护规划、城乡规划的变更、调整以及土地、林地的征占用报批等涉及各类空间规划调整和行政审批事项，依托“多规合一”业务平台，统一出具“一张图”衔接报告。
	1-12 

 月   
	市发改委、市国土局、市林业局

	15
	出台榆林市“多规合一”工作管理规定
	完成《榆林市“多规合一”工作管理规定》政府规章制定工作，上半年正式出台；列入市人大立法规划。
	6月底前
	市法制办、市人大环资委

	16
	制作宣传画册
	 完成“多规合一”试点工作宣传画册制作，充分展示我市“多规合一”试点成果和亮点。
	6月底前
	市发改委

	17
	加强宣传工作
	通过报刊、电视、互联网等载体全方位宣传榆林“多规合一”试点工作，开展“多规合一”宣讲活动。
	1-12月
	市委宣传部

	18
	推广榆林“多规合一”工作经验
	全面总结经验、梳理问题、完善运行机制，积极推广榆林“多规合一”工作经验。
	12月底前
	业务专责组


